附件

张吉怀铁路湘西段站房、站前广场及配套基础设施建设督查发现问题整改进展表

	序号
	督导（验收）内容
	州直责任

单位
	督查发现问题
	是否完成整改
	未完成整改事项

	1
	施工质量及施工进度
	州住建局
	古丈县：1、垃圾处理和供电设施未完善。2、主要交通道路（交通部门）和西南角（规划红线外）有施工形成的切坡，未进行处置。3、部分主体施工未完成，未完成主体验收，未进行封闭式围挡。4、站前广场的采光井、附属用房和电梯部位还在施工，现场参观人员较多，应进行封闭式围挡，并安排专人进行管理。
	否
	垃圾处理和供电设施未完善、切坡未处置、部分主体施工未完成、站前广场的采光井未围挡等4项正在整改。

	
	
	
	吉首市：1、污水处理管道已拉通，污水沉淀池施工未完成。2、广场周边燃气管道已铺设，景观桥和联合大桥段未连通。3、垃圾处理站已基本完成，但根据环境和布局需要，计划变更地址。4、缺失一组备用电源，方案已上报，未审批。5、广场亮化工程施工进度较慢。6、地下车库顶板局部渗水。7、参观人员较多，未配备安全防护用品，存一定安全隐患。8、游客集散中心装饰装修进度较慢。
	否
	污水沉淀池、燃气管道、垃圾处理站、备用电源、广场亮化、地下室顶板渗水、游客集散中心装修等7项正在推进。

	
	
	
	凤凰县：1、加快站前市政道路路面工程施工和站前广场公交站房等公用设施装饰装修工程，按期投入使用。2、后期配套设计建设燃气工程。
	否
	公用设施装饰装修工程正在收尾中；站前南路计划10月23、24日完成面层沥青混凝土摊铺，25日完成道路标线。

	2
	土地核验和规划核实、地质灾害治理工程质量验收
	州自然资源和规划局
	永顺县：站前广场增设了两个风雨长廊及配套用房，与原规划审批不符；绿地率未达到审批要求；各停车功能区未划分明确；缺竣工测绘报告。   
	否
	预计22日前完成规划竣工测绘报告。

	
	
	
	古丈县：站前广场道路及配套的旅游接待中心尚未完工；部分建设与原审定的总平面图不符，变更未报批；站前市政道路路面面层未竣工；缺竣工测绘报告。      
	否
	站前广场道路及旅游接待中心正在施工；已安排设计院出具新的总平面图并报批；站前市政道路路面面层剩最后一层沥青；站前广场主体尚未完工 ，待完工后立即现场测绘。

	
	
	
	吉首市：公交站场的附属设施工程尚未完工；缺竣工测绘报告。
	否
	竣工测绘报告预计25日完成。

	
	
	
	凤凰县：站前广场外的市政道路尚未完工；缺竣工测绘报告。
	否
	1.站前广场除南路准备水稳，计划25号前全面完成。2.已完成现场测绘，正核对数据。

	3
	爱路护路及维稳工作
	州委政法委
	永顺县：1、村级护路机构还比较薄弱。沿线乡镇要加强对村级护路机构的阵地建设和业务指导。2、视频监控安装、高铁派出所指挥室建设进展还待加快。3、加大高铁涉稳问题排查和预警性信息收集，确保相关重点人员稳控到位。
	是
	高铁派出所由怀铁公安处负责。

	
	
	
	古丈县：1、村级护路机构还比较薄弱。沿线乡镇要加强对村级护路机构的阵地建设和业务指导。2、视频监控安装、高铁派出所指挥室建设进展还待加快。3、加大高铁涉稳问题排查和预警性信息收集，确保相关重点人员稳控到位。
	是
	

	3
	爱路护路及维稳工作
	州委政法委
	吉首市：1、村级护路机构还比较薄弱。沿线乡镇要加强对村级护路机构的阵地建设和业务指导。2、视频监控安装、高铁派出所（无电、无视频）指挥室建设进展还待加快。3、存在拖欠农民工工资，征地拆迁、施工损失赔偿等维稳问题，目前基本可控。加大高铁涉稳问题排查和预警性信息收集，确保相关重点人员稳控到位。
	是
	高铁派出所由怀铁公安处负责。

	
	
	
	凤凰县：1、村级护路机构还比较薄弱。沿线乡镇要加强对村级护路机构的阵地建设和业务指导。2、视频监控安装、高铁派出所指挥室建设进展还待加快。3、存在拖欠农民工工资，征地拆迁、路系、水系、施工损失赔偿等维稳问题，目前基本可控。加大高铁涉稳问题排查、预警加强情报信息收集，确保相关重点人员重点群体稳控到位。
	是
	

	4
	文旅宣传工作
	州委宣传部
	永顺县：1、VIP候车室正在装修，预计24日前可完工；2、芙蓉镇站灯箱广告、整体氛围营造完成设计，准备施工，预计27日前可完工；受消防验收影响，游客咨询服务中心准备施工，预计十天左右完成。
	否
	VIP候车室、芙蓉镇站灯箱广告、游客咨询服务中心正在施工，预计27日完成。

	
	
	
	古丈县：1、VIP候车室正在装修，预计21日前可完工。2、出站两侧大型山体广告正在施工，地下停车场受资金等影响，旅游大巴停车位、网约租车位无法施工，计划在出站工棚位置清理设置临时停车位；游客咨询服务中心主体未完工，无法装修，计划在站房内设置临时服务咨询点。
	否
	VIP候车室、出站两侧大型山体广告、游客咨询服务中心正在加快施工。

	
	
	
	吉首市：1、吉首市VIP候车室均在装修，预计吉首市25日前可完工，2、18块灯箱广告准备安装，整体氛围营造部分安装，旅游停车区指示牌正在制作，游客咨询服务中心正在装修，预计26日前可完工。                         
	否
	1、集散中心VIP候车室正在装修。2、灯箱广告正在安装。

	
	
	
	凤凰县：1、VIP候车室均在装修，22日前可完工。2、整体氛围营造正在施工，游客咨询服务中心正在施工。
	否
	VIP候车室、整体氛围营造、游客咨询服务中心等3项正在施工，计划25日前完工。

	5
	交通综合枢纽
	州交通运输局
	永顺县：1、班车计划开通、出租车计划到芙蓉镇新增20台（网约车暂无）、公交车计划开通；2、客运站未建设出租车（网约车）、旅游车、公交车停靠区域，处于在建状态；3、缺少标志标线；4、火灾自动报警系统应急部门暂未验收。        
	否
	1、班车、出租车预计25日开通；

2、火灾自动报警系统正在请专业机构进行验收。

	
	
	
	古丈县：1、班车计划开通、公交车计划开通4台；2、客运站在建状态，出租（网约车）、旅游车、公交车停靠区域处于在建状态；3、整个换乘区域处于在建状态；
	否
	1、整个换乘区域正在加快建设，预计10月27日前完成。

2、待高铁开通运行后班车、公交车同日开通运行。

	
	
	
	吉首市：1、客运站场建设未完成（站房、地面、围栏、连接通道）；2、火灾报警系统正在验收中；    
	否
	地面、连接通道和火灾报警系统的施工验收由东站建设单位腾达公司负责。

	
	
	
	凤凰县：1、未开通客运班车；2、客运站场未达到客运运输标准。
	否
	基本达到一级转换站功能，正在进行申报，通过后将以10座以下社会车辆、旅游定点专线接驳车辆和巡游出租车等方式满足群众出行需求。

	6
	治安联防联控机制
	州公安局
	一是四县市高铁派出所用房正在进行内部装修、设备安装、调试，11月1日前难以完成并交付使用。

二是辅警招录工作正在进行，未完成。

三是站前广场安防设施建设情况：1、广场硬质隔离措施吉首站未完成，凤凰站市政部分未完成。2、视频监控设备，四个站站内已安装到位，但均未调试，未联网、使用；市政部分视频监控有设计方案，但未安装到位。3、特保人员（铁路专职保安员）招聘、配备未到位。4、常规反恐处突装备：凤凰站已经采购，其他站未完成配备。 

四是制度防范制定情况：1、反恐处突应急预案，凤凰站已制定，其他未完成。 2、各高铁站是否反恐重点单位（场所），由怀化铁路公安处明确，报备给州级反恐主管部门，此项工作未完成。
	否
	一是高铁派出所用房建设、特保人员招录、反恐处突设备配备责任单位为怀化铁路公安处，正在加快推进。

二是州统一招录辅警60人，21日—25日封闭式培训4天后上岗。

凤凰县：硬质隔离安装、市政监控调试正在推进，预计23日安装。 

	7
	信访机制建设
	州信访局
	中铁上海铁路局（吉首市）欠工程款、农民工工资共计1.76亿元，有信访风险。
	否
	吉首市成立了市委副书记为组长的信访维稳工作领导小组，中铁上海铁路局总部已来人协调相关工作，目前该群体较为稳定，需持续推进。

	8
	消防设施配套
	州消防救援支队
	永顺县：1、未按要求申报办理公众聚集场所投入使用前消防安全检查。2、地面疏散指示标志未安装完毕；自动喷水灭火系统未安装完毕，未能联动测试；排烟窗未施工完毕，不能联动启动；火灾自动报警系统无法正常联动。3、未制定应急疏散及灭火救援预案。4、未对员工进行消防安全培训、演练；消控室无持中级消防设施操作员证的人员值班；消防控制室无相应规程、制度和应急预案等有关文件资料且应符合《消防控制室通用技术要求》。5、未建立微型消防站。
	否
	1、应急疏散及灭火救援预案正在制定中。

2、消防安全培训演练等高铁站工作人员齐全后再进行。

	
	
	
	古丈县：1、未按要求申报办理公众聚集场所投入使用前消防安全检查。2、站外部分火灾自动报警和自动喷淋系统未施工完毕。3、未制定应急疏散及灭火救援预案。4、投入使用前未对员工进行消防安全培训、演练；消控室无持中级消防设施操作员证的人员值班；消防控制室无相应规程、制度和应急预案等有关文件资料且应符合《消防控制室通用技术要求》。5、未建立微型消防站。  
	否
	5项问题均正在整改。

	
	
	
	吉首市：1、未按要求申报办理公众聚集场所投入使用前消防安全检查。2、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、自动消防炮定位射流灭火系统、应急照明疏散指示系统、消防广播系统尚未完工，未能测试联动功能；出站口防火卷帘处防火分隔未完成；部分建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未封堵完全，应采用防火封堵材料封堵完全；消防水带、水枪、灭火器等器材已采购到位，未配备到位。3、未制定应急疏散及灭火救援预案。4、未对员工进行消防安全培训、演练；消防控制室无相应规程、制度和应急预案等有关文件资料且应符合《消防控制室通用技术要求》。5、未建立微型消防站。
	否
	1、火灾自动报警系统等消防设施未完工，2、应急疏散及灭火救援预案，3、未建立微型消防站。

	8
	消防设施配套
	州消防救援支队
	凤凰县：1、未按要求申报办理公众聚集场所投入使用前消防安全检查。2、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、自动消防炮定位射流灭火系统、应急照明疏散指示系统、消防广播系统尚未完工，未能测试联动功能；消防水带、水枪、灭火器等器材已采购到位，未配备到位。
	否
	目前消防安全工作已验收完成并备案。相关配套设施预计于24号完成配备安装。

	9
	林地使用情况
	州林业局
	永顺县：1、高铁站联接线（永久使用林地）2.7084公顷未办理手续。2、临时使用林地弃土、弃渣场等恢复林业生产条件正在进行，部分复土和复绿地块质量不高。3、恢复林业生产条件复土和复绿方案欠健全。         
	否
	正与高铁指挥部衔接收集资料，报送省林业局补办林地占用手续。         

	
	
	
	古丈县：1、境内永久使用林地2.3424公顷未办理手续。2、境内临时使用林地1.2473公顷未办理手续。3、临时使用林地弃土、弃渣场等恢复林业生产条件正在进行，部分复土和复绿地块质量不高。4、恢复林业生产条件复土和复绿方案欠健全。
	否
	未办手续林地正在补办。其他问题正在整改。

	
	
	
	吉首市：1、永久使用林地全线未办理手续5.1236公顷。2、临时使用林地全线未办理手续11.9551公顷。3、目前已有90%的弃土、弃渣场已复垦，部分种草，基本没有栽树。4、临时工棚和临时道路未复垦和复绿。
	否
	正在补办临时、永久用地手续。

	
	
	
	凤凰县：1、高铁主干线超范围使用林地面积12公顷，未办证。2、高铁临时用地超范围使用林地面积约28公顷。3、临时用地部分巳履土复绿地段厚度、植绿等有所欠缺。4、恢复植被和林业生产条件方案欠缺。
	否
	永久用地预计10月25日前整理完资料，报省林业厅审批；

临时用地指挥部已与施工方签订超临时用地协议。

	10
	生态环境保护工作
	州生态环境局
	永顺县：尚未启动环保“三同时”验收工作。        
	是
	无

	
	
	
	古丈县：尚未启动环保“三同时”验收工作。
	否
	站前广场建设暂未竣工验收，不具备环保“三同时”验收条件。

	
	
	
	吉首市：1、尚未完成环保“三同时”验收。2、污水处理设施尚未完成建设。
	否
	环保“三同时”验收正在衔接，污水一体化处理设施正在安装，预计10月25日左右完成安装

	11
	商贸流通情况
	州商务局
	永顺县：高铁乘客中心正在扫尾工作，已在中心内规划设置农特产品展销区，目前还未动工。        
	否
	已准备好农特产品，待高铁乘客中心完工后，及时上架。

	
	
	
	古丈县：高铁乘客中心正在扫尾工作，已在中心内规划设置农特产品展销区，目前还未动工。
	否
	待高铁乘客中心完工后，及时对接。

	
	
	
	吉首市：高铁游客服务中心正在扫尾工作，已在中心内规划设置农特产品展销区，目前还未动工。     
	否
	已与商家对接，待游客服务中心到达入驻条件即可布置农特产品产品展销。

	
	
	
	凤凰县：高铁商业广场换乘接驳大楼正在扫尾工程，大楼内规划了200平方米的农产品销售专区，目前还未动工。
	否
	在高铁商业广场小型超市门店内设置农产品销售展区，预计10月28日前可开业投入使用。

	12
	保障农民工权益
	州人社局
	共性问题：一是农民工花名册建立不够完善，花名册人数与实际用工人数有出入；二是劳动合同签订数与实际用工人数有出入；三是四县市站台建设项目均已开设农民工工资专用账户，也通过专户发放工资，但未足额发放工资，存在拖欠工资隐患；四是四县市站台建设项目均已按规定缴存保证金，但是四县市辖区内其他标段未缴存保证金。截止目前，据我州高铁标段施工央企上报数据，共计拖欠农民工工资27655.69万元，涉及农民工8475人；其中永顺标段3640.22万元、古丈标段3606.41万元、凤凰标段1521万元、吉首标段18888.06万元。应缴存保证金12286.81万元，实缴保证金300万元（均为站台建设项目缴存，其余未缴）。
	否
	州人社局正在与张吉怀高铁项目施工单位、怀邵衡铁路公司进一步核实“拖欠农民工工资27655.69万元，涉及农民工8475人”数据，督促相关单位筹措资金。
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	疫情防控情况
	州卫健委
	一、共性问题

1、高铁站工作人员未到位，高铁站疫情防控工作领导小组、工作方案和应急预案不完整，欠规范。2、入口、出口测温等疫情防控设备未安装，无扫码标识、佩戴口罩、一米线等提醒标志，人员未明确。3、工作人员新冠疫苗接种排查、核酸检测和健康监测等工作尚未开展。4、对工作人员疫情防控知识培训和应急演练工作未开展。5、隔离室设置未完成。6、健康知识宣传暂未开展。

二、其他问题

1、永顺县：防控物资储备不足，防控制度不健全。

2、古丈县：室内卫生管理未开展。
	否
	吉首市：疫情防控设备安装、知识培训和应急演练、隔离室设置等3项正在落实。

永顺县：疫情防控设备安装、知识培训和应急演练、隔离室设置等3项正在落实。

古丈县：疫情防控设备暂未安装；因人员未全部到位，疫情防控知识培训和应急演练工作无法开展。

凤凰县:疫情防控设备，高铁站人员人员培训、演练及健康监测，隔离观察室建设，健康知识宣传等4项正在开展，预计25日完成整改。
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	电力设施情况
	国网湘西供电公司
	永顺县：1、高铁站用电及站前广场用电工程竣工相关资料未提交完善。2、配电室大门无挡鼠板，相关安全操作规程等制度及图纸未上墙，无消防设施及安全工器具，未配置绝缘垫。3、配电室电缆通道盖板铺设不平，有松动，盖板有较大缝隙。4、站前广场用电箱变电缆线路无走向桩、无标示标牌；电缆沟内杂物较多，排水较差；高铁站用电高、低压电缆无标示标牌，无走向牌/走向桩。5、高铁站用电配变无运行设备编号，相序标识及安全警示牌不齐。6、站前广场用电箱变基础较高，操作空间有限，建议增加操作平台；箱变无标示标牌，安全警示牌不齐；箱变基础通风口未装设防护网。7、高铁站用电：配电室柜、屏上的标识器件未标明被控设备编号、名称或操作位置。8、高铁站用电未签订双电源协议、未见保护值计算单。9、未确定调度对象。      
	否
	9项问题正在整改，预计10月23日完成整改。
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	电力设施情况
	国网湘西供电公司
	古丈县：1、站前广场用电箱变基础有损坏；低压电缆出线直埋，出口处电缆裸露在地面，存在较大安全风险。2、高铁站用电：站用电为双电源供电，10KV猛太线已送电，但另一回10KV古南线未申请竣工验收，未正式送电。3、高铁站用电未签订双电源协议。4、未确定调度对象。
	否
	4项问题均正在整改。

	
	
	
	吉首市：1、配电室消防设施配置不齐全；无防鼠挡板；配电室电缆井盖未完善；配电室未铺设绝缘胶垫；无一次接线图和反电力事故预案；#1、#2配电室变压器低压出线柜部分低压电缆施工未完成；配电室低压出线标识不清晰。2、低压电缆进出口应设防火隔墙，并在其上方的电缆盖板上做“防火封堵”标志。3、低压电缆未采取隔热保护设施，未涂防火涂料；低压电缆未贴走向牌。4、部分配电变压器无安全警示牌。5、未按供电方案和设计要求安装发电机。
	否
	5项问题正在整改，预计10月25日完成整改。

	
	
	
	凤凰县：1、消防设施及安全工器具配置不齐全；无防鼠挡板；配电室电缆井盖未完善；配电室未铺设绝缘胶垫；通风口封堵不到位；#1配电室#1变压器低压出线柜部分低压电缆施工未完成；配电室低压出线标识不清晰。2、电缆井盖不全。3、未确定调度对象。
	否
	电缆井盖不全、未明确定调度对象等2个问题已完成整改，其他问题预计25日前完成整改。


