附件1
2023年1-6月州重点建设项目暂未开工项目清单
	隶属
	项目名称及年初预计开工时间

	州直
（8个）
	5月下旬：州公共卫生中心基地
7月下旬：湘西州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理、湘西北地区生物多样性保护11月上旬：G209湘西高新区至凤凰县城公路、州紧急医疗救援中心、湘西州人民医院（吉首大学第一附属医院）石家冲院区
12月上旬：湘西州大数据中心、湘西州民族文化园文创孵化基地

	吉首市
（21个）
	5月下旬：吉首市新能源汽车产业园
6月上旬：吉首市电子信息产业园（三期）、吉首市友阿国际商贸城综合配套
6月下旬：吉首市智慧生活广场、湘西民族中医药学校、吉首市新启航职业技术学校、吉首市楠木坪体育公园建设
8月下旬：吉首市矮寨镇艺术村建设、吉首市创新创业园五期标准厂房、吉首市冷链仓储集配中心
9月上旬：吉首市楠木坪综合开发、吉首市幼儿师范迁建（二期）
10月下旬：吉首市丹青风电场
12月上旬：吉首市半导体芯片封装项目、吉首市佳圆食品产业园、吉首市大型主题乐园、吉首市国网湘西供电公司电力调度中心及综合配套建设
暂未确定：吉首市打印机生产线、吉首市食品包装生产线、湘西州应急物资储备加工物流园区、湘西州武陵山园艺产业园配套基础设施

	泸溪县
（15个）
	6月下旬：泸溪高新技术产业开发区化工园工业污水处理厂
7月下旬：泸溪县辛女农产品交易中心、泸溪县锰渣无害化资源综合利用
8月下旬：泸溪县智慧停车场、泸溪县代朝山风电场、泸溪县钩头山风电场、泸溪县年产50万吨矿物质营养平衡土壤调理剂专用肥项目
9月下旬：常吉高速公路潭溪互通、泸溪县长江经济带农业面源污染治理
10月上旬：泸溪县城乡供水一体化、泸溪县沅江水环境治理BOD项目
12月上旬：泸溪小章-吉首双塘高铁公路、S320泸溪兴隆场-凤凰木江坪公路（泸溪段）、泸溪县长征国家文化公园、泸溪县分输阀室及至辰溪燃气管网连接线（泸溪段）

	凤凰县
（13个）
	6月上旬：凤凰县壳寡糖生产项目、凤凰县文旅教体中心与城东游客服务中心
8月上旬：凤凰县三拱桥新型材料厂（砼结构构件制造）、凤凰县华润新型储能电站
9月上旬：凤凰县两林禾库风电场、凤凰县全民健身活动基地、凤凰县建筑垃圾回收利用及建筑综合材料生产基地
9月下旬：铜仁—吉首高铁客运专线（州内段）、凤凰县城乡农贸市场及冷链体系建设、凤凰县休闲农业和乡村旅游开发
10月上旬：凤凰县山江乡村旅游示范工程
12月上旬：凤凰新都风电场、凤凰县城北小学

	古丈县
（10个）
	6月下旬：古丈县徐家岭水库、古丈县城市综合交通工程、古丈县大面山风电场
8月下旬：S318古丈岩头寨至古丈县城公路、古丈县水发兴业储能电站
9月上旬：古丈县锰产业转型整合、古丈县博深先导陶瓷生产线、中国古丈探索发现国际旅游度假区（一期）、古丈县综合职业技术学校产教融合实训基地
12月上旬：古丈县默坪风电场





	隶属
	项目名称及年初预计开工时间

	花垣县
（14个）
	5月中旬：花垣县国家农村产业融合发展示范园
5月下旬：花垣县输变电工程
6月下旬：花垣县五龙冲水库集中供水支管网工程、花垣县2023年保障性租赁住房、花垣县花垣河兄弟河区域生态环境系统整治、花垣县沅江流域酉水支流花垣河区域生态环境系统整治
7月下旬：长沙·花垣十八洞“飞地”产业园（一期）
8月上旬：花垣县学前教育建设
8月下旬：花垣县大脑坡铅锌矿年产396万吨采矿工程
9月上旬：花垣县电解锰产业链9月下旬：花垣县尾矿库一期光伏（花垣县角内光伏发电）、花垣红狮绿色建材智能化生产线11月中旬：湘西国家级农业科技园区标准化厂房建设（三期）、花垣产业开发区配套公共服务基础设施建设

	保靖县
（5个）
	5月上旬：保靖县丰银节能炉具生产线
5月中旬：保靖县智慧停车场综合开发
7月下旬：保靖县城乡冷链物流体系建设
9月下旬：保靖县酉水湿地文化生态保护与修复工程
11月中旬：保靖县硅能源循环经济产业开发

	永顺县
（7个）
	5月下旬：永顺大青山风电场（二期）
6月下旬：永顺县长征国家文化公园
7月中旬：永顺经开区莓茶产业一二三产融合发展示范园
7月下旬：永顺县新城东路北线
8月下旬：永顺县芙蓉镇预拌混泥土生产线10月下旬：永顺县磊鑫石业绿色开采
暂未确定：永顺县芙蓉镇分输站-永顺县城区燃气管网连接线

	龙山县
（10个）
	6月上旬：龙山县欧溪矿区大洞矿区及牛栏村矿区绿色开采
7月上旬：龙山县里耶柳坪农旅融合建设、龙山县汽车综合服务中心、龙山县养老康复服务中心
8月上旬：龙山县大灵山风电场（二期）、龙山县中医院整体搬迁（一期）
10月中旬：龙山县书城建设
10月下旬：龙山县砂石综合处理场、龙山县星级酒店
暂未确定：龙山县国家级农业科技园创建及配套设施建设

	湘西高新区（10个）
	5月下旬：酒鬼酒新建大曲项目、酒鬼酒生态文化产业园三眼泉项目、湘西民族职业技术学院教学实训综合楼
7月下旬：湘西高新区洁宝日化二期扩产
9月下旬：湘西高新区东区产业园配套基础设施
暂未确定：湘西高新区民族中医药产业园、湘西高新区印刷品包装生产线、湘西高新区HS时代中心、湘西民族职业技术学院家政康养实习实训基地、湘西民族艺术教育建设项目



说明：各县市区开工时间为年初预计开工时间，未按预期时间开工项目28个。
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